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Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково                                                                                             

18.02.2020                                                                                                     № 437
О ходе реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2020годы» за 2019 год.
       Рассмотрев и обсудив представленную информацию о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2020годы» за 2019 год.

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

        Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2020годы» за 2019 год.

Председатель Думы 

Шегарского района                                                                        Л.И. Нистерюк
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2020 годы "

за 2019 год.

         Цели и задачи Программы.



Основной целью программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры для повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; обновления  и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

         Задачами программы являются:



- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.


- Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.


- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Объемы и источники финансирования Программы.
          Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2019 год предусмотрено осуществлять за счет средств областного и районного бюджетов в сумме 6043,12 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 4736,3 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1306,82 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2019 году.

        Предполагается, что реализация программных мероприятий в 2019 году позволит улучшить качество и надежность предоставляемых услуг, предотвратить аварийность объектов коммунальной инфраструктуры, что позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности сельских поселений. 

В газовой котельной РУС по адресу: с. Мельниково, пер. Почтовый, 7к расположены 4 газовых котла, которые обеспечивают теплоснабжением 24 многоквартирных дома, 2 образовательные организации, административные здания. Котлы в котельной РУС эксплуатируются с 1998 года, оборудование имеет износ 100% и не подлежит ремонту. В связи с этим было принято решение и направлена в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области заявка на предоставление субсидии из средств областного бюджета для подготовки объекта к отопительному периоду. В связи с выполнением работ по замене газового котла позволит не только обеспечить безаварийное прохождение отопительного периода, но и позволит обеспечить теплоснабжением новый строящийся детский сад на 145 мест.

Выполнение мероприятия по капитальному ремонту системы водоснабжения в с. Мельниково позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное снабжение населенных пунктов с. Мельниково и с. Нащеково питьевой водой.

Проведение мероприятий по обследованию дымовых труб котельных образовательных учреждений, а также проведение режимно-наладочных испытаний газового котла на газовой котельной ПМК, позволит получить в Управлении Ростехнадзора паспорт готовности муниципального образования «Шегарский район» к отопительному периоду 2019-2020 годов. 

Также в целях решения поставленных задач по повышению надежности коммунальных систем и инженерно-технической оптимизации коммунальных систем запланированы мероприятия по капитальному ремонту наружных сетей водопровода по ул. Кооперативной в с. Баткат.
Итоги реализации программы в 2019 году.

          В результате реализации муниципальной программы в 2019 году выполнены все запланированные мероприятия для решения вышеуказанных задач. Затраты на реализацию мероприятий составили 6041,30033 тыс. рублей при плановом значении 6043,12 тыс. рублей и исполнены на 99,9 %. Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям в разрезе установленных задач муниципальной программы приведены в приложении №1 к Аналитической записке.

        Не все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2019 год достигли плановых значений, а именно:

- показатель «Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения» при планируемом значении 4ед. имеет фактическое значение 0 шт. или 0% исполнения.

      Отклонение связано с тем, что в плановом значении показателя был принято число домовладений, которые будут иметь возможность подключения к сетям газоснабжения после мероприятий по разработке проектно-сметной документации на газоснабжение и подведению центрального газопровода к жилым домам №№114-118 по ул. Коммунистическая в с. Мельниково. Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение была запланирована в рамках мероприятий муниципальной программы. В связи с тем, что данное мероприятие является затратным, то при формировании районного бюджета на 2019 год средства не были предусмотрены.

     - показатель «Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. котельные» при планируемом значении 2 шт. имеет фактическое значение 1 шт. или 50% исполнения.

     Отклонение связано с тем, что были предусмотрены работы по капитальному ремонту двух газовых котельных с. Мельниково (ПМК и РУС). В рамках мероприятий муниципальной программы отремонтирована только котельная РУС по адресу: с. Мельниково, пер. Почтовый, 7к. Котельная ПМК не отремонтирована по причине того, что в феврале 2019 года вышла из строя единственная скважина центрального водозабора в с. Мельниково, которая обеспечивала водоснабжением население с. Мельниково и д. Нащеково численностью 8474 человека. В связи с этим, средства были перераспределены на выполнение капитального ремонта системы водоснабжения в с. Мельниково (строительство разведочно-эксплуатационной скважины).

    - показатель «Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. сети теплоснабжения» при планируемом значении 480м имеет фактическое значение 0 м или 0% исполнения. Отклонение от планового показателя связано с тем, что ремонтные работы сетей теплоснабжения не проводились из-за дефицита денежных средств в бюджете района.

       В целях достижения в 2020 году значений показателя, характеризующего достижение цели программы и решения установленных задач муниципальной программы, необходимо рассчитать и скорректировать количественные показатели с учетом результата выполненных мероприятий в предыдущие годы.

Приложение №1

Перечень мероприятий МП «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Шегарский район», реализованных в 2019 году
	N п/п
	Мероприятия муниципальной программы 
	 Ресурсное обеспечение (Факт)

тыс. руб.

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Частн. инвестиции

	Теплоснабжение

	1
	Капитальный ремонт газовой котельной РУС (замена котла)
	2202,64154
	0
	1578,0
	624,64154
	0

	2
	Обследование зданий и дымовых труб котельных образовательных учреждений
	74,22
	0
	0
	74,22
	0

	3
	Проведение режимно-наладочного испытания газового котла №3 в котельной ПМК в с. Мельниково, ул. Чапаева, 62
	39,85
	0
	0
	39,85
	0

	Водоснабжение

	1
	Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Мельниково (разведочно-эксплуатационная скважина)
	2849,25824
	0
	2398,61701
	450,64123
	0

	2
	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Кооперативной в с. Баткат
	861,35055
	0
	757,87309
	103,47746
	0

	Обращение с ТКО

	1
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны полигона ТБО и проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы в органах Роспотребнадзора
	13,98
	0
	0
	13,98
	0

	
	ИТОГО
	6041,30033
	0
	4734,4901
	1306,81023
	0


ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2020 годы "

 за 2019 год
	 N 
п/п
	Задачи,       
направленные на
достижение цели
	Планируемый объем  
финансирования на  
решение данной     
задачи (тыс. руб.)
	Фактический объем   
финансирования на   
решение данной задачи
(тыс. руб.)
	Количественные  и/или          
качественные  целевые        
показатели, характеризующие
достижение целей
и решение задач
	Единица 
измерения
	Базовое значение      
показателя (на
начало реализации    
муниципальной
программы)
	Планируемое
значение  
показателя
на 2019
	Достигнутое
значение  
показателя
за 2019

	
	
	Бюджет   
района
	Другие  
источники
	Бюджет    
района
	другие  
источники
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
	1306,82
	4736,3
	1306,81023
	4734,4901
	Протяженность построенных водопроводных сетей
	м
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением
	%
	46,3
	47,0
	48,8

	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения
	ед.
	0
	4
	0

	
	
	
	
	
	
	Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.

Водопроводных сетей

Сетей теплоснабжения

Котельные

Водозаборные башни
	м

м

шт

шт
	250,0

12

1

1
	550,0

480

2

0
	550,0

0

1

0

	
	Итого
	1306,82
	4736,3
	1306,81023
	4734,4901
	
	
	
	
	


Исп. Зверева Т.В.
2-14-51
