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АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2019
№ 308

с. Мельниково

Об утверждении муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование»

В целях реализации на территории Шегарского района Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальный проект «Цифровая образовательная среда», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шегарский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Шегарского района по социальной сфере А.Б.Сычева.

Глава Шегарского района
В.Ф. Маргерт

В.П. Плешкунова

 (38247)30129

Утверждаю

Глава Шегарского района

________________В.Ф. Маргерт

Приложение к постановлению

Администрации Шегарского района

От 15.04.2019 № 308
ПАСПОРТ
муниципального проекта

 «Цифровая образовательная среда»
1. Основные положения

	Наименование муниципального проекта
	Цифровая образовательная среда

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Цифровая образовательная среда»
	Срок начала 

и окончания проекта
	01.10.2018 г. – 31.12.2024 

	Куратор муниципального  проекта
	Сычёв А.Б., заместитель главы Шегарского района по социальной сфере

	Руководитель муниципального проекта
	Плешкунова В.П., начальник отдела образования Администрации Шегарского района

	Администратор муниципального проекта
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации  Шегарского района

	Связь с государственными программами Шегарского района
	Муниципальная программа «Развитие общего образования Шегарского района на 2015-2019г.г.»


2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы
	№ п/п
	Целевой показатель, 

дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент
	Основной
	0,07
	01.01.2018
	14
	78
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля образовательных организаций Шегарского района, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент
	Дополнительный
	0
	01.06.2018
	14
	78
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	

	3.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования  детей
	
	0
	01.09.2018 
	7
	14
	35
	42
	56
	70

	4.
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент
	Основной
	

	4.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	01.09.2018 
	0
	0
	30
	65
	80
	90

	5.
	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент
	Основной
	0
	01.09.2018 
	0
	0
	5
	10
	15
	20

	6.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент
	Основной
	0
	01.09.2018
	0,6
	2,4
	4,8
	14,4
	29
	48


3. Результаты муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.
	Результат: Создано к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

Характеристика результата: 

‑ обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района;
‑ в 100% образовательных организаций Шегарского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;

‑ для 70 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам;

‑ 90% образовательных организаций, осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов);

‑ 20% обучающихся систем общего образования  используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;

‑ 48 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».
Срок: 31.12.2024

	1.1.
	В Шегарском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	31.12.2019
	Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС в Шегарском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием муниципальной, региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды

	1.2.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2019
	Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.3.
	Не менее 14% образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком 

	31.12.2019
	Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 14 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, позволит:

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.4.
	Не менее 2 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	31.12.2019
	Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 2 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения

	1.5.
	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне
	31.12.2024
	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы

	1.6.
	Для не менее 90 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2020
	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 90  детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.7.
	В Шегарском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 

	31.12.2020
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в Шегарском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	1.8.
	Не менее 7 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	31.12.2020
	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 7 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании

	1.9.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2020
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.10.
	Не менее 78 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком
	31.12.2020
	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 78 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, позволит:

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.11.
	Для не менее 180 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территорииШегарского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 180 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.12.
	Во всех образовательных организациях Шегарского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Шегарском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.13.
	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района   обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2021
	Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе опредленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.14.
	Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком


	31.12.2021
	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, позволит:

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.15.
	Для не менее 270 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 270 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.16
	Все образовательные организации, расположенные на территории Шегарского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Шегарского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.17.
	Для не менее 360  детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 360 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.18.
	Для не менее 450 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 450 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.19.
	На территории Шегарского района реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов управления образованием  по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	31.12.2024
	Реализация к концу 2024 года на территории Шегарского района программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов управления образованием позволит:

- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в образовательных организациях  Шегарского района;

- сформировать муниципальные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в образовательных организациях Шегарского района;

- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего муниципального проекта

	1.20.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Шегарского района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Шегарского района механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование муниципального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)
	2250.1
	24751.1
	6750.3
	0
	0
	0
	33751.5

	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	2250.1
	24751.1
	6750.3
	0
	0
	0
	33751.5

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)
	2250.1
	24751.1
	6750.3
	0
	0
	0
	33751.5

	


5. Участники муниципального проекта
	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Плешкунова В.П.
	начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	Сычёв А.Б., заместитель главы Шегарского района по социальной сфере
	30

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Малыщенко Т.Н.
	заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник муниципального проекта
	Исмагилов Р.Т.
	Ведущий специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	25

	4. 
	Участник муниципального проекта
	Тюняева М.В.
	Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Трубачева С.В. – начальник службы развития образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	25 

	

	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	5.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тюняева М.В.
	Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Трубачева С.В. – начальник службы развития образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	6.
	Участник муниципального проекта
	Исмагилов Р.Т.
	Ведущий специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	Внедрение в Шегарском районе целевой модели цифровой образовательной среды

	7.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тюняева М.В.
	Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Трубачева С.В. – начальник службы развития образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	8.
	Участник муниципального проекта
	Исмагилов Р.Т.
	Ведущий специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	9.
	Участник муниципального проекта
	Ерёмин С.Н., Сазонова Т.А., Осипкина М.В., Малкова Н.Н., Филимонов А.А., 

Верхотурцева Г.Н.,

Саяшкина Г.В.,

Найбороденко Б.К., Сутулова Н.А.,

Георгиу М.Д.,

Плотникова Е.В
	Руководители МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	10
	Участник муниципального проекта
	Плотникова О.П.,

Семёнова Г.Е.
	И.О. руководителей МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Шегарского района, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов

	11.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тюняева М.В.
	Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Трубачева С.В. – начальник службы развития образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	12.
	Участник муниципального проекта
	Исмагилов Р.Т.
	Ведущий специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	13.
	Участник муниципального проекта
	Ерёмин С.Н., Сазонова Т.А., Осипкина М.В., Малкова Н.Н., Филимонов А.А., 

Верхотурцева Г.Н.,

Саяшкина Г.В.,

Найбороденко Б.К., Сутулова Н.А.,

Георгиу М.Д.,

Плотникова Е.В.,
	Руководители МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	14.
	Участник муниципального проекта
	Плотникова О.П.,

Семёнова Г.Е.
	И.О. руководителей МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций Шегарского района и гарантированным интернет-трафиком

	15.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тюняева М.В.
	Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Трубачева С.В. – начальник службы развития образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	16.
	Участник муниципального проекта
	Исмагилов Р.Т.
	Ведущий специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	17.
	Участник муниципального проекта
	Ерёмин С.Н., Сазонова Т.А., Осипкина М.В., Малкова Н.Н., Филимонов А.А., 

Верхотурцева Г.Н.,

Саяшкина Г.В.,

Найбороденко Б.К., Сутулова Н.А.,

Георгиу М.Д.,

Плотникова Е.В.,
	Руководители МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	18.
	Участник муниципального проекта
	Плотникова О.П.,

Семёнова Г.Е.
	И.О. руководителей МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности на базе организаций, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения

	19.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тюняева М.В.
	Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Трубачева С.В. – начальник службы развития образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	20

	20.
	Участник муниципального проекта
	Трубачева С.В.
	Начальник службы развтия образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	25

	21.
	Участник муниципального проекта
	Исмагилов Р.Т.
	Ведущий специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	22.
	Участник муниципального проекта
	Ерёмин С.Н., Сазонова Т.А., Осипкина М.В., Малкова Н.Н., Филимонов А.А., 

Верхотурцева Г.Н.,

Саяшкина Г.В.,

Найбороденко Б.К., Сутулова Н.А.,

Георгиу М.Д.,

Плотникова Е.В.,
	Руководители МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	23.
	Участник муниципального проекта
	Плотникова О.П.,

Семёнова Г.Е.
	И.О. руководителей МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

	24.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тюняева М.В.
	Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Трубачева С.В. – начальник службы развития образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	25.
	Участник муниципального проекта
	Исмагилов Р.Т.
	Ведущий специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	25

	26.
	Участник муниципального проекта
	Трубачева С.В.
	Начальник службы развития образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	25

	27.
	Участник муниципального проекта
	Ерёмин С.Н., Сазонова Т.А., Осипкина М.В., Малкова Н.Н., Филимонов А.А., 

Верхотурцева Г.Н.,

Саяшкина Г.В.,

Найбороденко Б.К., Сутулова Н.А.,

Георгиу М.Д.,

Плотникова Е.В.,
	Руководители МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	28.
	Участник муниципального проекта
	Плотникова О.П.,

Семёнова Г.Е.
	И.О. руководителей МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования

	29.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тюняева М.В.
	Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Трубачева С.В. – начальник службы развития образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	30.
	Участник муниципального проекта
	Исмагилов Р.Т.
	Ведущий специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	31.
	Участник муниципального проекта
	Ерёмин С.Н., Сазонова Т.А., Осипкина М.В., Малкова Н.Н., Филимонов А.А., 

Верхотурцева Г.Н.,

Саяшкина Г.В.,

Найбороденко Б.К., Сутулова Н.А.,

Георгиу М.Д.,

Плотникова Е.В.,
	Руководители МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	32.
	Участник муниципального проекта
	Плотникова О.П.,

Семёнова Г.Е.
	И.О. руководителей МКОУ Шегарского района
	Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района
	15

	Реализация на территории Шегарского района программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов управления образованием, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	33.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тюняева М.В.
	Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района
	Трубачева С.В. – начальник службы развития образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	60

	34.
	Участник муниципального проекта
	Трубачева С.В.
	Начальник службы развития образования Отдела образования Администрации Шегарского района
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района
	25


6. Дополнительная информация

	(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта муниципального проекта, приводимые в

целях их уточнения)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2019
	31.12.2024
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	1.1.1.
	Создание рабочей группы по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2019
	01.04.2019
	Плешкунова В.П.,
Тюняева М.В.
	Приказ Отдела образования Администрации Шегарского района
	РП

	1.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.04.2019
	01.09.2019
	Тюняева М.В.,

Исмагилов Р.Т. 
	утвержденная «дорожная карта»
	РП

	1.1.3
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.09.2019
	31.12.2024
	Тюняева М.В.,
Исмагилов Р.Т.
	ежеквартальные отчеты
	РП

	1.1.
	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех образовательных организациях Шегарского района

	
	31.12.2024
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.
	В Шегарском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	01.10.2018
	31.12.2019
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Шегарского района

	01.10.2018
	30.10.2018
	Плешкунова В.П.
	заявка Шегарского района Томской области в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке

	РП

	2.1.2.
	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	01.01.2019
	28.02.2019
	Плешкунова В.П.
	соглашение с Департаментом общего образования
	КП

	2.1.3.
	Создание рабочей группы по внедрению в Шегарском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2019
	28.02.2019
	Плешкунова В.П.,
Тюняева М.В.
	Приказ Отдела образования Администрации Шегарского района
	РП

	2.1.4.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Шегарском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2019
	01.04.2019
	Тюняева М.В.,
Исмагилов Р.Т.
	утвержденная «дорожная карта»
	РП

	2.1.5.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2019
	31.12.2019
	Тюняева М.В.,
Исмагилов Р.Т.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	2.1.
	В Шегарском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	
	31.12.2019
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет 
	КП

	3.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019
	31.12.2019
	Малыщенко Т.Н.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	3.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 

- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	01.03.2019
	20.12.2019
	Исмагилов Р.Т.,

	отчет о проделанной работе
	АРП

	3.1.
	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2019
	Малыщенко Т.Н.
	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	4.
	Не менее 14 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c  и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2019
	31.12.2019
	Плешкунова В.П.
	
	РП

	4.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2019
	01.07.2019
	Малыщенко Т.Н.
	технические задания, коммерческие предложения
	РП

	4.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2019
	01.10.2019
	Малыщенко Т.Н.,

	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	РП

	4.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2019
	31.12.2019
	Малыщенко Т.Н.
	акты выполненных работ по договорам
	РП

	4.1.
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c  и гарантированным интернет-трафиком не менее 14 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района

	
	31.12.2019
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	5.
	Не менее 2 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций,  с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Тюняева М.В.,

Трубачева С.В.,

	сертификаты о повышении квалификации, 
	АРП

	5.1.1.
	Прохождение курсов повышения квалификации, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.03.2019
	31.12.2019
	Тюняева М.В.,

Трубачева С.В.,


	удостоверения о повышении квалификации
	АРП

	5.1.
	Не менее 2 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций,  с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	
	31.12.2019
	Тюняева М.В.,

Трубачева С.В.,


	информационно-аналитический отчет
	РП

	6.
	Для не менее чем 90 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Тюняева М.В., Трубачева С.В.,
Исмагилов Р.Т.
	информационно-аналитический отчёт
	АРП

	6.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	01.03.2020
	20.12.2020
	Трубачева С.В.,
Тюняева М.В.,

Исмагилов Р.Т.,


	обновленные образовательные программы
	АРП

	6.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 90 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района

	
	31.12.2020
	Тюняева М.В.
	информационно-аналитический отчет 

	АРП

	7.
	В Шегарском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	01.07.2019
	31.12.2020
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	7.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Шегарского района


	01.07.2019
	01.08.2019
	Плешкунова В.П.
	заявка Шегарского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке 
	РП

	7.1.2.
	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	01.01.2020
	29.02.2020
	Плешкунова В.П.
	соглашение с Департаментом общего образования Томской области
	РП

	7.1.3.
	Создание рабочей группы по внедрению в Шегарском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2020
	29.02.2020
	Плешкунова В.П.

Тюняева М.В.
	Приказ Отдела образования Администрации Шегарского района
	АРП

	7.1.4.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Шегарском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2020
	01.04.2020
	Тюняева М.В.,

Исмагилов Р.Т.
	утвержденная «дорожная карта»
	АРП

	7.1.5
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2020
	31.12.2020
	Тюняева М.В.,
Исмагилов Р.Т.

	отчет о проделанной работе
	РП

	7.1.
	В Шегарском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	
	31.12.2020
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	8.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2020
	31.12.2020
	Исмагилов Р.Т.,
Тюняева М.В.
	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	8.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 

- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2020
	20.12.2020
	Исмагилов Р.Т.,
Тюняева М.В.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	8.1.
	Обновлено не менее чем в 
40 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов


	
	31.12.2020
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	9.
	Не менее 78 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c  и гарантированным интернет-трафиком 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	9.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2020
	01.07.2020
	Малыщенко Т.Н.
	технические задания, коммерческие предложения
	АРП

	9.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2020
	01.10.2020
	Малыщенко Т.Н.,


	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	АРП

	9.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2020
	31.12.2020
	Малыщенко Т.Н.,


	акты выполненных работ по договорам
	АРП

	9.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c  и гарантированным интернет-трафиком не менее 78 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района

	
	31.12.2020
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.
	Для не менее чем 180 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2020
	31.12.2021
	Трубачева С.В.,

Тюняева М.В.,

Исмагилов Р.Т.,


	информационно-аналитический отчет
	АРП

	10.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2021
	20.12.2021
	Трубачева С.В.,

Тюняева М.В.,

Исмагилов Р.Т.,


	обновленные образовательные программы
	АРП

	10.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 180 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района 


	
	31.12.2021
	Тюняева М.В.,
Трубачева С.В.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	11.
	В Шегарском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	01.07.2020
	31.12.2021
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	11.1.1.
	 Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования Шегарского района на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях


	01.07.2020
	01.08.2020
	Плешкунова В.П.
	заявка Шегарского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке


	РП

	11.1.2.
	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Шегарского района на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2021
	28.02.2021
	Плешкунова В.П.

	соглашение с Департаментом общего образования Томской области
	РП

	11.1.3.
	Создание рабочей группы по внедрению в Шегарском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2021
	28.02.2021
	Тюняева М.В,
Плешкунова В.П.
	Приказ Отдела образования Администрации Шегарского района
	АРП

	11.1.4.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Шегарском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2021
	01.04.2021
	Тюняева М.В.,
Исмагилов Р.Т.
	утвержденная «дорожная карта»
	АРП

	11.1.5.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2021
	31.12.2021
	Тюняева М.В.,
Исмагилов Р.Т.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	11.1.
	 В Шегарском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	
	31.12.2021
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	12.
	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Исмагилов Р.Т.,
Тюняева М.В.
	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	12.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 

- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2021
	20.12.2021
	Исмагилов Р.Т.,
Тюняева М.В.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	12.1.
	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов


	
	31.12.2021
	Тюняева М.В.,
Исмагилов Р.Т.
	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	13.
	Не менее 100% образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c  и гарантированным интернет-трафиком 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	13.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2021
	01.07.2021
	Малыщенко Т.Н.
	технические задания, коммерческие предложения
	РП

	13.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2021
	01.10.2021
	Малыщенко Т.Н.,


	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	РП

	13.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2021
	31.12.2021
	Малыщенко Т.Н.,

	акты выполненных работ по договорам
	РП

	13.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c  и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района

	
	31.12.2021
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	14.
	Для не менее чем 270 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2021
	31.12.2022
	Трубачева С.В.,

Исмагилов Р.Т.,

Тюняева М.В.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	14.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2022
	20.12.2022
	Трубачева С.В.,

Исмагилов Р.Т.,


	обновленные образовательные программы
	АРП

	14.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 270 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района

	
	31.12.2022
	Тюняева М.В.,
Трубачева С.В.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	15.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Шегарского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	01.01.2022
	31.12.2022
	Малыщенко Т.Н.
	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	15.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 

- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2022
	20.12.2022
	Исмагилов Р.Т.,
Тюняева М.В.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	15.1.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Шегарского района обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов


	
	31.12.2022
	Тюняева М.В.,
Исмагилов Р.Т.
	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	16.
	Для не менее чем 360 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2022
	31.12.2023
	Трубачева С.В.,

Исмагилов Р.Т.,

Тюняева М.В.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	16.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2023
	20.12.2023
	Трубачева С.В.,

Исмагилов Р.Т.,

Тюняева М.В.
	обновленные образовательные программы
	АРП

	16.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 360 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района
	
	31.12.2023
	Трубачева С.В.,
Тюняева М.В.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	17.
	Для не менее чем 450 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2023
	31.12.2024
	Тюняева М.В.,
Трубачева С.В.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	17.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2024
	20.12.2024
	Трубачева С.В.,

Исмагилов Р.Т.,

Тюняева М.В.
	обновленные образовательные программы
	АРП

	17.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 450 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района

	
	31.12.2024
	Тюняева М.В.,
Трубачева С.В.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	18.
	На территории Шегарского района реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органа управления образованием Шегарского района по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.11.2018
	31.12.2024
	Плешкунова В.П.
	
	РП

	18.1.1.
	Проведение профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.09.2019
	31.12.2024
	Трубачева С.В.,
Тюняева М.В.
	дипломы о профессиональной переподготовке
	РП

	18.1.
	На территории Шегарского района реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органа управления образованием Шегарского района по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды


	
	31.12.2024
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	19.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Шегарского района, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.01.2021
	31.12.2024
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	19.1.1.
	Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.09.2021
	31.12.2024
	Трубачева С.В.,
Исмагилов Р.Т.
	отчет о внедрении
	РП

	19.1
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Шегарского района, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	
	31.12.2024
	Плешкунова В.П.
	информационно-аналитический отчет
	РП



